SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DU PUY-DE-DOME

143, avenue du Brézet
63100 CLERMONT-FERRAND

*kk

DELIBERATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.L.S 63

Séance ordinaire du 14 décembre 2021

Nombre de membres titulaires : 23 Nombre de membres représentés : 3

Nombre de membres présents a la séance : 24 Nombre de votants : 18

Date de la convocation : 1¢" décembre 2021

N°4
Ajustement des crédits de paiement d’investissement 2021

L'’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 14 décembre a 14h30, le conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours, diment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en
visioconférence, sous la présidence de M. Jean-Paul CUZIN, président du conseil d’administration du
SDIS 63.

PRESENTS :
Membres ayant voix délibérative

« M. BESSEYRE, Mme BETHUNE, M. BOYER, M. CHAMBON, M. DERRE, M. DESFORGES,
Mme DURON, Mme GAIDIER, M. GAUMET, Mme LAGARDE, Mme MALTRAIT, M. MEYNIER,
M. MORVAN, M. PERRODIN, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. VALLEE.

Membres ayant voix consultative
+  Mme BONY, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. GALPIER, Mme GUILLOT, M. PETEL.
+  Sapeurs-pompiers : Controleur général RIVIERE, Capitaine BARILI.
+  Sapeurs-pompiers élus : Adjudant BERARD, Commandant CUBIZOLLES.
+ Personnels administratifs, techniques et spécialisés : Mme MERCIER, M. TRICHARD.

Membres de droit
+  Mme POLLET, Directrice des sécurités représentant le Préfet du Puy-de-Déme.
M. MATHIEU, Payeur départemental.

EXCUSES :

« Titulaires : Mme BRUN, M. DA SILVA, M. DAUDUIT, M. GUILLAUME, Mme MAISONNET,
M. PERRET, M. SOUCHAL, M. VEYSSIERE.

+  Suppléants : Mme BERNARD, Mme BRUSSAT, M. DUBOURG, M. DUBOURGNOUX, M. GRAND,
Mme KHEMISTI, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, Mme PICARD, M. RIOL,
M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.

+ Sapeurs-pompiers : Docteur TAILLANDIER.

Sapeurs-pompiers élus : Adjudant-chef BOURDIN, Adjudant CHELOUCHE, Capitaine IZARD,
Lieutenant RAQUIDEL, Adjudant VIDAL.



Compte tenu des faits survenus durant I'année, il vous est proposé de réajuster a la baisse les crédits de
paiement (CP) 2021 votés au Conseil d’administration du 4 février et modifiés lors des séances du 20 mai
dernier.

Il est proposé une baisse de 4 062 000 € sur les acquisitions d’engins, de matériels, d’'informatique et de
transmissions. Les modifications portent essentiellement sur :

* AP n° 17 et 34 - Informatique et transmissions : - 725 000,00 €

v' Abandon de linterface Packset (logiciel métier du service technique) avec Ciril
(logiciel de finances) suite au projet d’acquisition d’un logiciel logistique ;

v Economie réalisée sur I'achat en commun avec le Département des serveurs
(130 000 €) et des prix des copieurs achetés a 'UGAP,

v' Virement en section de fonctionnement (article 651) de certains logiciels ;

v" Retard dans les livraisons et report des achats de postes supplémentaires dans les
centres de secours (50 000 €);

v' Evolution des infrastructures : remplacement des matériels de sauvegarde
centralisée acquis en 2016 ; probléme rendu aigu par la panne sur un des disques
des matériels actuels dont la livraison n'a pas été effectuée suite a la pénurie
mondiale. De plus, la commande « migration bips » 2021 n'a pas été réalisée ;

v" Report sur différents projets : logiciel logistique (100 000 €) et horaires variables
(50 000 €), acquisition de PC dans les CIS (25 000 €), évolution vers la version
START V117 en environnement production, report également sur la décision
d'informatiser les CPI du fait de I'engagement pour NEXSIS, et la livraison de
multifonction et vidéoprojecteurs dans les CS et enfin, retard dans la livraison du
VPC ;

v" Incertitude sur la possibilité de réaliser la livraison des faisceaux hertziens du fait de
la non réponse du CHU.

* AP n° 21 et 31 - Parc roulant : - 3190 000,00 €

v' Pour I'AP 21 la livraison du VAT (véhicule atelier) et du VPCE (véhicule porte
cellule) est reportée sur 2022, soit - 147 000,00 €

v Pour I'AP 31 la livraison de 3 FPTL, 6 VPI et plusieurs VL est prévue en 2022, la
dépense s’éléve a - 3 043 000,00 €



* AP n° 29 - Air respirable :

Le report de livraison du véhicule EPI et des commandes du logiciel de tragabilité des
bouteilles et des 511 bouteilles.

- 147 000,00 €

Dans le domaine de la Politique batimentaire, il est proposé de réduire des crédits de paiement de

3195 000 €

* AP n° 26 - Extension et gros travaux :

v' Les délais de consultation des entreprises et de la durée des travaux ont conduit au
décalage des travaux de Vertaizon ;

v Pour le centre de secours de Pionsat, les travaux ont été retardés par l'interruption
du chantier liée a la découverte de canalisations amiantées dans I'emprise de
I'extension ;

v" Le chantier de Cunlhat devait se terminer le 19 janvier 2022. Cependant, le chantier
a pris 2 mois de retard pour les motifs suivants : retards successifs occasionnés par
des aléas de chantier (probleme daltimétrie des fondations et de remontée
d’humidité en dalle et sur les murs extérieurs de I'ex-grange). La fin des travaux est
reportée en avril 2022 ;

v' La consultation n’est pas encore lancée pour le centre d’Issoire : la publicité devrait
étre envoyée, pour une date prévisionnelle de notification des marchés de travaux a
mi-mars 2022. Avec une durée des travaux 16 mois, la date prévisionnelle de fin de
travaux se situerait vers mi-juillet 2023.

* AP n° 27 - CIS de Clermont-Ferrand :

Le projet étant en attente les études n’ont pas été lancées sur 2021

* AP n° 28 - Aménagement du site de Crouel :

Les études de conception, d’arbitrages et validations ont été plus longues que prévues.

Les crédits de paiement se décomposent comme suit :

- 400 000,00 €

- 105 000,00 €

-2 690 000,00 €

Prévision de consommation des crédits de paiement
Montant des
AP Antérieur a CP 2021 Proposition | Nouveau CP Solde des
2021 votés nouvelle 2021 crédits
AP N°17 INFORMATIQUE E
TRANSMISSIONS 1207 000,00 1152 316,07 54 683,93 -25 000,00 29 683,93 25 000,00
AP N°34 INFORMATIQUE E
TRANSMISSIONS 1 350 760,00 0,00 1288760,00| -700 000,00 588 760,00 762 000,00
AP N°21 PARC ROULANT 9131 000,00 7111763,56| 2019236,44| -147 000,00| 187223644 147 000,00
AP N°31 PARC ROULANT 5200 000,00 0,00 | 4660 000,00| -3043000,00| 1617000,00( 3583000,00
AP N° 29 AIR
RESPIRABLE 1480 000,00 162 297,46 756 702,54 | -147 000,00 609 702,54 708 000,00
AP N°26 EXTENSIONS ET
GROS TRAVAUX 4 805 000,00 224 764,53 | 1675000,00| -400 000,00 1275000,00 330523547
AR N 27 SIS CLERMONT= 145 500 000,00 0,00| 105000,00| -105000,00 0,00| 12 500 000,00
AP N°28 AMENAGEMENT
DU SITE DE CROUEL 30 364 200,00 22 381,20 3133800,00 | -2 690 000,00 443 800,00 | 29 898 018,80
Total 66 037 960,00 8673 528,82 |13 693 182,91 | -7 257 000,00 | 6 436 182,91 | 50 928 254,27




Ce rapport a regu un avis favorable du Bureau.

DELIBERATION

Aprés en avoir débattu, le conseil d’administration, a 'unanimité, décide :

- de se prononcer favorablement sur la diminution de 7 257 000 € des crédits de paiement
2021 ;

- d’autoriser le Président a réduire les crédits de paiement pour un total de 7 257 000 € a la
Décision modificative n°3 du budget principal 2021.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Clermont-Ferrand, le 15 DEC, 2001

Le président du consell
d’administration du SDIS,
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