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Service départemental d’incendie
et de secours du Puy-de-Déme

143, avenue du Brézet
63100 CLERMONT-FERRAND

DECISION DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS

Bureau n° 2024/01

Réunion du 18 janvier 2024

Nombre de membres ayant voix délibérative : 3 Nombre de membres présents a la séance : 4

Date de la convocation : 11 janvier 2024

N° 2

21SD14 : Construction d’un batiment de formation sur le site de Crouél
Lot 7 : Cloisons séches — Isolation — Plafonds
Lot 9 : Peintures

Demandes d’exonération des pénalités de retard

L'’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, le 18 janvier, le Bureau du Conseil d’administration du Service
départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Doéme (SDIS 63), diment convoqué, s’est réuni, salle
d’honneur au CSP de Clermont-Ferrand, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CUZIN, président du

Conseil d'administration.

Présents :

Membres ayant voix délibérative :
e Jean-Paul CUZIN

e Valérie PRUNIER
e Olivier CHAMBON

Membre ayant voix consultative :
e Pascale BRUN

Excusés :

Membre ayant voix délibérative :
e (Cédric MEYNIER

Le SDIS 63 est désigné comme secrétaire de séance.
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L'entreprise FOREZ DECORS, domiciliée route de Montbrison & CHAMPDIEU (42600) est titulaire,
depuis le 27 avril 2022, des lots 7 (cloisons séches — isolation — plafonds) et 9 (peintures) de I'opération de
construction d'un batiment de formation sur le site de Crouél. Les montants initiaux des marchés s'élévent a
244 506,84 € TTC pourle lot 7 et a 78 221,10 € TTC pour le lot 9.

Par ordre de service n°1 dit de démarrage des travaux, le SDIS 63 a fixé le délai d'intervention de
I'ensemble des lots & 9 mois entre le 3 mai 2022 et le 3 février 2023. Le planning d’exécution des prestations
a été notifié par l'ordre de service n°2 le 6 juillet 2022 avec une prolongation du délai global d’exécution
de 1 mois et 15 jours fixant une fin au 25 avril 2023.

En cours de chantier, I'entreprise, malgré les courriers de sollicitation, par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage, a accumulé du retard faute de moyens humains.

Aussi des pénalités de retard ont été appliquées sur les deux lots en cours de chantier.

Pour ce qui tient des pénalités de retard, elles se présentent sous la forme de pénalités journaliéres
fixées a 120 € par jour de retard d’exécution.

Par courrier en date du 12 décembre 2023, I'entreprise FOREZ DECORS sollicite une exonération totale
des pénalités appliquées sans motivation autre que des « aléas indépendants de leur volonté ».

Le montant total des pénalités du lot 7 représente 9 100 € TTC soit 3,72 % du marché initial. Le montant
total des pénalités du lot 9 est de 3 240 € TTC soit 4,14 % du marché initial. Ces montants ne peuvent pas
étre regardés comme ayant un caractére manifestement excessif. Ainsi, le SDIS 63 est en droit d’exiger
pleinement les pénalités dues.

Ainsi, il peut étre convenu que le SDIS 63 ne donne pas suite aux demandes d’exonérations des
pénalités sollicitées par la société.

DECISION

Aprés en avoir débattu, le Bureau décide, a 'unanimité :

- de ne pas donner suite aux demandes d’exonérations totales des pénalités de retard
appliquées a ’entreprise FOREZ DECORS, titulaire du lot 7 (cloisons séches — isolation —
plafonds) et du lot 9 (peintures) de Popération de construction d’'un batiment de formation
sur le site de Crouél.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme

Clermont-Ferrand, le 2 6 JAN. 202t

Le président
du Conseil d’administration du SDIS 63,
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Jean<Paul CUZIN
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