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Service départemental d'incendie
et de secours du Puy-de-Déme
143, avenue du Brézet

63100 CLERMONT-FERRAND

DECISION DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS

Bureau n° 2024/01

Réunion du 18 janvier 2024

Nombre de membres ayant voix délibérative : 3 Nombre de membres présents & la séance : 4

Date de la convocation : 11 janvier 2024

N° 3

20SD32 : Extension et restructuration du centre de secours de Cunlhat
Lot 4 : Charpente bois

Fixation des pénalités de retard

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, le 18 janvier, le Bureau du Conseil d'administration du Service
départemental d’'incendie et de secours du Puy-de-Déme (SDIS 63), diment convoqué, s’est réuni, salle
d’honneur au CSP de Clermont-Ferrand, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CUZIN, président du

Conseil d'administration.

Présents :

Membres ayant voix délibérative :
e Jean-Paul CUZIN

o Valérie PRUNIER
e Olivier CHAMBON

Membre ayant voix consultative :
e Pascale BRUN

Excusés :

Membre ayant voix délibérative :
s Cédric MEYNIER

Le SDIS 63 est désigné comme secrétaire de séance.
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L'entreprise CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS, domiciliée Les Grangettes a JOB (63990)
est titulaire, depuis le 23 décembre 2020 du lot 4 (charpente bois) de 'opération d’extension et restructuration
du CS de CUNLHAT. Le montant du marche s’éléve a 37 917,97 € TTC.

Par ordre de service n°1 dit de démarrage des travaux, le SDIS 63 a fixé le délai d'intervention de cette
entreprise a 24 mois entre le 19 janvier 2021 et le 19 janvier 2023 (1 mois de période de préparation, 11 mois
de travaux et 12 mois de parfait ach&vement).

Lors des opérations préalables & la réception (OPR) qui se sont déroulées le 13 avril 2022, le proces-
verbal dressé par le maitre d’ceuvre la SARL d’Architecture ATELIER MAX précisait que le lot était réceptionné
avec réserves et que ces derniéres devaient étre levées le 30 avril 2022.

En date du 22 juin 2022, il a été constaté par le représentant du maitre d'ouvrage et I'architecte que
plusieurs réserves n'étaient toujours pas levées. Un courrier de mise en demeure lui a été adressé en précisant
les réserves qu'il restait a lever et le délai d'intervention accordé, a savoir 15 jours a réception du courrier.
A défaut de respecter ces conditions le titulaire a été informé qu'il serait procédé a une résiliation de son
marché.

Malgré les relances réalisées par la maitrise d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, il a éte constaté le caractéere
persistant et non temporaire des manquements de l'entreprise CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS.

La décision du Conseil d’administration du 27 octobre 2020 qui a autorisé le Président a signer ce
marché I'a aussi autorisé a signer tous les actes relatifs & ces derniers. Aussi, au regard de ce qui précede, je
vous informe que la résiliation de ce marché est effective depuis le 7 juin 2023, date de réception du courrier
récapitulant les dispositions relatives & une résiliation simple pour faute du titulaire (article 46 du CCAG-
Travaux de 2009 (en vigueur a la conclusion du marche)).

Pour ce qui tient des pénalités de retard, elles doivent étre calculées au jour de la résiliation en
application des dispositions prévues & I'article 15 du cahier des clauses administratives particuliéres. Elles se
présentent sous la forme de pénalités journalieres fixées a 100 € par jour de retard d'exécution et & 100 € par
jour d’absence aux réunions de chantier. Compte tenu du retard constaté, les pénalités représentent un
montant total de 10 200 € (94 jours de retard et 8 jours d’absence a réunion de chantier). Il est a noter qu’une
révision des prix des prestations réalisées pour un montant de 1 312,97 € TTC reste due a l'entreprise.

Aucune pénalité n'a été appliquée pendant I'exécution du chantier. Cependant, suite a la résiliation un
décompte de liquidation qui récapitule 'ensemble des débits et credits du marche avec calcul du montant de
la réfaction relative aux travaux non réalisés doit &tre notifie.

Une jurisprudence récente précise qu'un montant de pénalités supérieur & 40 % du marche initial n'est
pas suffisant pour établir le caractére manifestement excessif des penalités (CAA de Nantes, 2 juin 2023,
n° 22NT00335). Ainsi, le SDIS 63 est en droit d’exiger pleinement les pénalités dues.

Il est proposé d’arréter la somme due par I'entreprise & 8 887,03 € TTC, correspondant aux pénalités
de 10 200 € déduction faite des 1 312,97 € de révision de prix.

DECISION

Aprés en avoir débattu, le Bureau décide, a Punanimité :

- de convenir que les pénalités de retard s’élévent a 10 200 €, telles que prévues au marché ;

d’arréter le montant des sommes dues par entreprise a 8 887,03 € TTC.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus
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